



Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea



EduTech

Asistencia tecnológica a la accesibilidad en la Educación Superior Virtual

(609785-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP)

Entregable 5.5

Gestión económica del proyecto

Versión

4.0

(Español)

12/12/2023

Este trabajo fue publicado con la licencia de [Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0
Licencia Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado por	Revisado por
Nombre / Universidad	Elena Campo / UAH Ana M ^a Privado / UAH Salvador Otón / UAH	Todas las universidades
Fecha de aprobación	14/11/2023	

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Ver	Fecha	Descripción	Numeral	Responsable/ Universidad
1.0	01/10/2020	Preparación de entregable, conforme al Grant Agreement, convocatoria de Proyectos Erasmus+, normas de autoría y versión inicial del manual del proyecto.		UAH
2.0	01/10/2021	Revisión y ajustes conforme a los resultados analizados tras la recepción de los comentarios al informe intermedio y a las consecuencias generadas por el COVID-19.		UAH
3.0	01/06/2022	Revisión y ajustes a la sostenibilidad económica del proyecto tras la ampliación de 1 año.		UAH
4.0	12/11/2023	Revisión de cambios presupuestarios y elaboración de la versión final.		UAH

RESUMEN

En este entregable se describen los procedimientos llevados a cabo para la gestión financiera del proyecto titulado “Asistencia Tecnológica a la Accesibilidad en la Educación Superior Virtual (EduTech)”, con número de referencia: 609785-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP y número de contrato: 2019–1932/001-001, ejecutado entre el 15 de octubre de 2019 y el 14 de noviembre de 2023, en el marco del Programa Erasmus+: Desarrollo de Capacidades en el Ámbito de la Educación Superior (CBHE).

En este proyecto han participado universidades de los siguientes países: España, México, Ecuador, Portugal y Noruega, siendo la beneficiaria la Universidad de Alcalá, con un presupuesto de 947.996,00 €, de los que finalmente se han ejecutado 762.492,22 €.

Se describen los aspectos generales de gestión económica del proyecto, los tipos de gastos incurridos y las características de la auditoría financiera, que ha quedado verificada por un auditor certificado, conforme a un índice de cobertura de gastos del 100% siguiendo la por Norma Internacional sobre Servicios Relacionados 4400 de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y el correspondiente Código de Ética para Contadores Profesionales.

1. INTRODUCCIÓN	4
2. METODOLOGÍA	8
2.1. Aspectos generales	8
2.2. Gastos incurridos	11
2.3. Auditoría financiera	15
3. ANEXOS	17
3.1. Partnership Agreement	17
3.2. Costes de personal	25
3.3. Acuerdo presupuestario	39
3.4. Informe financiero final	59

1. INTRODUCCIÓN

En este entregable se describen los procedimientos llevados a cabo para la gestión financiera del proyecto titulado “Asistencia Tecnológica a la Accesibilidad en la Educación Superior Virtual (EduTech)”, con número de referencia: 609785-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP y número de contrato: 2019–1932/001-001, ejecutado entre el 31 de octubre de 2019 y el 14 de noviembre de 2023, en el marco del Programa Erasmus+: Desarrollo de Capacidades en el Ámbito de la Educación Superior.

En este proyecto han participado las siguientes universidades: Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y Universidad del Azuay (UDA) en Ecuador, Universidade Aberta (UAb) en Portugal, Østfold University College (HiOF) en Noruega, Universidad Veracruzana (UV) e Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) en México, y Universidad de Alicante (UA) y Universidad de Alcalá (UAH) en España; siendo esta última la beneficiaria del Proyecto del presupuesto otorgado por la European Education and Culture Executive Agency (EACEA) de 947.996,00 €, de los cuales finalmente se ha ejecutado un total de 762.492,22 €.

Cabe aclarar que los procedimientos de gestión de la subvención están liderados por la universidad coordinadora del proyecto, UAH, y que más del 60% del presupuesto de subvención se ha ejecutado en beneficio de las universidades latinoamericanas.

El equipo coordinador estableció una comunicación constante con cada socio, con el objetivo de realizar los procedimientos contables adecuados de acuerdo con el “Grant Agreement”, firmado entre la UAH y la EACEA, y con cada uno de los “Partnership Agreement”, firmados entre la UAH y cada uno socios

particulares.

Desde el inicio del proyecto y, concretamente, en la reunión de lanzamiento se presentó a los socios el Manual del Proyecto EduTech. En este manual se incluyeron todos los aspectos relacionados con la gestión económica. Asimismo, en esta reunión de lanzamiento se aprobó la distribución del presupuesto en entregables y se firmó el “Partnership Agreement”, el acuerdo bilateral entre el beneficiario y cada socio.

Durante todo el periodo de ejecución del proyecto se realizaron reuniones bilaterales para aclarar los procedimientos de gestión. Además, se implementó una comunicación fluida con cada uno de los equipos financieros de las universidades socias, a través de reuniones presenciales, videoconferencias periódicas y recordatorios constantes por correo electrónico. Así, cada tres meses se fueron recogiendo las justificaciones y actualizaciones sobre los costes incurridos por cada socio.

En términos generales, no ha habido problemas con la transferencia de los fondos a los socios, ya que todas las transferencias bancarias se ejecutaron en periodos breves de tiempo, tras haber obtenido la correspondiente documentación financiera (facturas, contratos y extractos bancarios, entre otros documentos de respaldo) y validada la justificación técnica de las actividades del proyecto, por parte de la coordinación técnica (entregables, resultados, actas de reuniones, etc.).

Los presupuestos iniciales se ajustaron con respecto a la propuesta inicial del proyecto, considerando la naturaleza y el tipo los gastos, valorando la elegibilidad de los costos propuestos, y asegurando que existe una conciliación directa con los sistemas contables correspondientes y los documentos de respaldo.

En el Proyecto se tuvieron en cuenta varias modalidades de costes:

- Costes de personal, que se desglosaron en cuatro categorías, dependiendo de los países: gestor, investigador, docente o formador, técnico y administrativo.
- Costes de viaje y costes de estancia que, en general, han sido gestionados principalmente por la UAH para los congresos, reuniones presenciales de socios y reuniones de coordinación.

El costo unitario de viaje incluye todos los posibles gastos incurridos para el transporte desde el punto de origen hasta el punto de destino (y viceversa) e incluye las tasas de visa y el seguro de viaje. En esta partida, se incluyen las dietas y los costes de distancia, calculados a partir de la calculadora de distancia europea.

- Costes de equipamiento ejecutados por las universidades latinoamericanas, tras la publicación de la correspondiente licitación. Esto ha permitido seleccionar al proveedor que ofrecía la mejor relación calidad-precio, respetando de este modo los principios de transparencia e igualdad de trato para los potenciales contratistas y procurando evitar cualquier conflicto de intereses.
- Costes de subcontratación ejecutados principalmente por la UAH, para todos los socios. Con ello, se ha asegurado la realización de trabajos específicos para tareas que no podían ser realizadas por las universidades del proyecto, en base a contratos específicos y limitados en el tiempo.

Además, los costos incurridos por los socios con cuentas generales en moneda distinta al euro: corona noruega (NOK), dólar americano (USD) y peso mexicano

(MXN), se convirtieron a euros. La conversión se realizó realizando el cálculo del promedio de los tipos de cambio diarios. publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, a partir de la fecha inicial del proyecto y la fecha indicada en la factura en cuestión.

Según se indica en el informe financiero final, los costes totales del Proyecto han sido de 762.492,22 EUR (véase Anexo 3.4. Informe financiero final).

Los gastos que se han ejecutado, por cada partida presupuestaria son los siguientes:

- Gastos de personal: 389.872,00 €.
- Gastos de viaje: 89.030,00 €.
- Gastos de estancia: 64.000,00 €.
- Costes de equipamiento: 185.435,54 €.
- Gastos de subcontratación: 34.154,68 €.

Asimismo, el desglose del presupuesto, por cada uno de los paquetes de trabajo, ha sido el siguiente:

- Preparación: 69.879,00 €.
- Desarrollo: 362.849,54 €.
- Plan de calidad: 105.579,00 €.
- Difusión y explotación: 126.099,79 €.
- Gestión: 98.084,89 €.

Del total de costes subvencionables, más de 457.178,75 EUR se han ejecutado en beneficio de las universidades socias ubicadas en los países latinoamericanos donde ha tenido lugar la acción.

Finalmente, cabe subrayar que todas las universidades participantes en el proyecto han contribuido económicamente a la financiación de determinadas actividades. Así, los costes de cofinanciación aportados por el conjunto de todas las universidades socias han sido de 167.699,48 €.

2. METODOLOGÍA

La metodología seguida para la gestión del Proyecto EduTech ha permitido elaborar, definir y sistematizar un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos contables, unificando los requisitos de la EACEA, con los de gestión financiera de cada una de las universidades socias en el proyecto y, a su vez, con los de la auditoría de cuentas.

A continuación, se describen con mayor detalle los procesos generales seguidos en para la gestión financiera:

2.1. Aspectos generales

Desde el incio del proyecto, los socios obtuvieron una comprensión clara de los términos y condiciones del “Grant Agreement”. En el kick-off meeting se revisó el contenido, sus anexos y toda información relevante, tal como la descripción de la acción y el presupuesto general, tanto el de subvención como el de cofinanciación. Así, se analizaron cada una de las partidas presupuestarias conforme a las actividades previstas en la acción, con la implicación de todas las universidades socias.

Además, se analizaron los aspectos relativos a los costes elegibles y no elegibles, prestando especial atención a la situación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) deducible, o no. Así, se aclaró que el IVA deducible no es un coste elegible para el proyecto cuando el IVA pueda ser recuperable conforme al sistema fiscal del país en cuestión (es decir, el sistema de recaudación y deducción conforme a la legislación nacional del IVA). Por ello, los importes del IVA deducibles no se incluyen como costes del proyecto, mientras que, por otro lado, el IVA no deducible sí se trata como un coste elegible.

Otro aspecto importante para destacar es la forma en que se aplicó el tipo de cambio a los costes reales. En este caso, los gastos incurridos en una moneda distinta del euro se convirtieron de conformidad con las disposiciones del Artículo I.4.6 del “Grant Agreement”.

Es decir, los importes expresados en monedas USD, NOK o MXN se convirtieron a euros, considerando el promedio del cambio desde la fecha de inicio del proyecto, 15/11/2019, a la fecha de la factura a imputar en el proyecto, según de los tipos diarios publicados en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea para cada una de las monedas en cuestión (véase en <http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>),

Adicionalmente, se ajustó la partida de personal, considerando la carga de trabajo en función de los días por categoría y persona que suponía desarrollar cada uno de los entregables, conforme a los indicadores esperados. El cálculo del esfuerzo de trabajo, para cada uno de los entregables, se estimó que era el mismo para todas las universidades latinoamericanas, considerando también el apoyo de las universidades europeas.

También se incrementó este coste en un pequeño porcentaje para el caso de las universidades coordinadoras (véase el Anexo 3.2: Costes de personal).

Una vez aprobada por los socios esta nueva distribución, se realizó el correspondiente la asignación económica en función de los costes de staff definidos por la EACEA para esta convocatoria de proyectos Erasmus+: CBHE (véase el siguiente epígrafe y el resultado final en el Anexo 3.3: Acuerdo presupuestario).

Cabe destacar que es la coordinación técnica del proyecto la que ha determinado en todo momento si la calidad y los resultados obtenidos son los adecuados para cada uno de los entregables de la partida de personal. Una vez validada esta información por la coordinación técnica del proyecto y recibidos los correspondientes documentos financieros justificativos, la UAH procedía a realizar la transferencia bancaria a cada universidad socia.

Durante el último año de ejecución del proyecto se realizaron ajustes en los costes de cofinanciación, así como en las cantidades de las tareas vinculadas a la coordinación, preparación de la auditoría y a la realización de los trámites burocráticos, además de a la preparación y elaboración del informe financiero final.

Cabe destacar que los costes finales del proyecto han quedado por debajo de los presupuestados inicialmente en el “Grant Agreement”. Tan solo una de las partidas, la relativa a los costes de personal, se ha incrementado únicamente en un 2,83%.

En la etapa final, y en lo relativo a la auditoría financiera, la documentación se preparó de modo que el auditor pudiera examinar fácilmente si se había cumplido con las normas de contabilidad y mantenimiento de registros de conformidad con

los Artículos II.19, II.20 y II.27.2 del “Grant Agreement”, de modo que los ingresos y gastos pudieran ser fácilmente identificables y verificables.

Así, la UAH recolectó todos los documentos y bases de datos relativos a la gestión financiera de la acción. Para obtener esta documentación de respaldo colaboraron todos los socios, poniéndola a disposición de la universidad coordinadora en forma de documentos originales, o copias certificadas de los documentos justificativos originales.

Finalmente, cabe destacar que el informe de auditoría de cuentas ha contado con una ratio de cobertura de gastos del 100%, lo que representa que el importe total de los gastos de subvención verificados por el auditor, es el importe total de los gastos comunicados por la UAH en el informe financiero final.

2.2. Gastos incurridos

El “Grant Agreement” condiciona a que la ejecución de gastos se realice durante el período de implementación del proyecto y de forma razonable, sin incurrir en excesos, aplicando un procedimiento de financiación mixto, que considera los siguientes tipos de costes:

- Costes unitarios.

Estos costes permiten financiar los resultados mostrados en los entregables del proyecto, tales como los gastos de personal, o los gastos de viajes y estancia derivados de las reuniones de socios y de coordinación del proyecto.

La información financiera para este tipo de costes se ha basado en el principio del "evento desencadenante", asignando las subpartidas presupuestarias a cada una de las actividades. En este caso, es la

coordinación técnica la que confirma que las actividades se han implementado real y adecuadamente, y que se han producido los resultados conforme a los indicadores esperados.

Así, los justificantes aportados demuestran el volumen y/o la naturaleza de las actividades realmente realizadas y las unidades imputadas a la subvención.

En el caso de los gastos de personal, los costes unitarios son independientes de la retribución real del personal implicado. Se garantiza, mediante la hoja de servicios de cada empleado de una determinada universidad, que está contratado por dicha universidad y forma parte de su sistema de nómina.

Estos costes unitarios se aplicaron de acuerdo con la categoría de personal correcta y el país, indicando en las “Time Sheets” y “Joint Declarations” el número de días trabajados por persona y categoría profesional para la ejecución de cada una de las actividades, productos generados y/o resultados obtenidos.

Tanto los “Time Sheets” como las “Joint Declarations” originales están firmadas por cada persona interesada, además de selladas y firmadas por el responsable de la universidad donde se trabajó para el proyecto.

Además, si el miembro del personal realiza tareas correspondientes a diferentes categorías de personal, firma la correspondiente documentación separada para cada categoría.

En la siguiente tabla se reflejan los costes por día referidos a cada categoría profesional, según el país que se trate:

Tabla 1: Costes unitarios subvencionables para gastos de personal por país, en euros/día.

Categoría de personal	España	Noruega	Portugal
Gestor	164	294	164
Investigador/ profesor/formador	137	241	137
Técnico	102	190	102
Administrativo	78	157	78

Categoría de personal	Ecuador	México
Gestor	77	108
Investigador/ profesor/formador	57	80
Técnico	40	57
Administrativo	32	45

Para el caso de los gastos de viaje y gastos de estancia, se rellena un formulario, “Travel Report”, para cada miembro de personal y/o estudiantes de las universidades socias del proyecto, sabiendo que cada viaje está relacionado con una actividad específica y claramente identificable y relacionada con el proyecto.

Estos gastos se aplican según las franjas de distancia de viaje, considerando el número real de días de las actividades, incluido el viaje, siguiendo la calculadora de distancias propuesta por la Unión Europea para la movilidad Erasmus+, aplicando la siguiente tabla.

Tabla 2: Costes unitarios de viaje en euros, según los kilómetros totales de ida/vuelta.

10 – 99 km	100 – 499 km	500 – 1999 km	2000 – 2999 km
20 €	180 €	275 €	360 €

3000 - 3999 km	4000 - 7999 km	>= 8000 km
530 €	820 €	1.500 €

Tabla 3: Costes unitarios de manutención en euros/día, para el caso de 1 a 14 días de estancia para personal o estudiantes de universidades socias.

Personal de universidades	Estudiantes
120 €	55 €

Además del “Travel Report” se adjunta una memoria de viaje, actas de reuniones o listados de asistencia, además de las tarjetas de embarque o billetes de tren a nombre de la persona que viaja, facturas, etc., que prueban de que los viajes realmente tuvieron lugar, están relacionados con actividades específicas del proyecto y son claramente identificables.

- Costes reales.

Los gastos de partidas financiadas a través de costes reales son equipamiento y subcontratación.

Se justifican mediante documentos de respaldo tales como las facturas originales de terceros, los contratos de adquisición originales (o copias certificadas), los comprobantes de pago o movimientos bancarios y los

documentos sobre los procedimientos de licitación, para el caso del equipamiento.

En el caso que estas facturas incluyeran IVA, o el importe estuviese expresado en moneda distinta al euro, solo se ha imputado al proyecto el IVA no deducible y, si corresponde, se ha realizado la conversión de moneda siguiendo lo descrito en el epígrafe anterior para el caso de NOK, USD o MXN.

En todo caso, el proceso de adquisición y compra de equipamiento se realizó mediante la publicación de una única licitación para cada una de las universidades latinoamericanas socias, evitando dividir la compra.

Este procedimiento, garantizó que se recibieran al menos tres ofertas o cotizaciones y que se cumpliera con las normas de adquisición y compra para un equipamiento muy específico para personas con discapacidad, que ha constituido material inventariable elegible y necesario para la ejecución de las actividades del proyecto.

Del mismo modo se han gestionado las tareas o actividades subcontratadas, que habían sido previstas en el presupuesto inicial de la acción, o bien, se ha solicitado la correspondiente aprobación posterior a la gestora de la EACEA.

2.3. Auditoría financiera

Como se ha mencionado anteriormente, la auditoría financiera se llevó a cabo de acuerdo con un auditor acreditado, que ha proporcionado un índice de cobertura de verificación de los gastos del presupuesto de subvención del 100%, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Las orientaciones específicas proporcionadas por la EACEA.
- La Norma Internacional sobre Servicios Relacionados 4400 (ISRS 4400) considerando los procedimientos de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
- El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por la IFAC.

Para ello, la UAH proporcionó la documentación pertinente de cada una de las partidas presupuestarias y dio respuesta a preguntas específicas, formuladas conforme a los gastos declarados en el informe financiero final y a la documentación de los sistemas de información y contabilidad (detalles, facturas, justificantes y pagos).

Finalmente, el auditor verificó que los gastos totales de ejecución del proyecto EduTech ascienden al total declarado de 762 492,22 €.

3. ANEXOS

3.1. Partnership Agreement

Partnership Agreement

Grant Agreement Number: 2019 – 1932 / 001 – 001
Asistencia tecnológica a la accesibilidad en la Educación Superior Virtual / EduTech

The present Partnership Agreement, hereinafter referred to as “the Agreement”, is made and entered into by and between,

Universidad de Alcalá
Plza. San Diego, s/n
ES-28801 Alcalá de Henares, Spain

hereinafter referred to as the “coordinator”, represented for the purposes of signature of the Agreement by **Dr. D. Julio Cañero Serrano, Vice President for International Relations**, the legal representative as defined in the Grant Agreement N° 2019 – 1932 / 001 – 001,

and the following beneficiaries:

1. Universidad Politécnica Salesiana (UPS), Cuenca, Ecuador.
2. Universidad del Azuay (UDA), Azuay, Ecuador.
3. Universidad Veracruzana (UV), Veracruz, México.
4. Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), Aguascalientes, México.
5. Østfold University College (HioF), Østfold, Noruega.
6. Universidad de Alicante (UA), Alicante, España.
7. Universidade Aberta (UAb), Lisboa, Portugal.

hereinafter referred to as the “beneficiaries”, represented for the purposes of signature of this Agreement by their legal representatives, according to the Mandates previously signed and attached to the Grant Agreement (here in Annex IV).

Where a provision applies without distinction to the "coordinator" and the "beneficiaries", for the purpose of this Agreement they will be collectively referred to as the "beneficiaries".

The parties hereby have agreed as follows:

Article 1

Subject of the Partnership Agreement

1.1 This Agreement defines the terms that govern the relations between the parties, by establishing their rights and obligations, and lays down the rules of procedure for the work to be carried out in order to successfully implement the Erasmus+ CBHE action “**Asistencia tecnológica a la accesibilidad en la Educación Superior Virtual / EduTech**” (hereinafter referred to as the “project”).

1.2 The coordinator and the beneficiaries, undertake to do everything in their power to carry out the work programme forming the subject of this Agreement, which falls within the framework of the Grant Agreement N° 2019 – 1932 / 001 - 001, concluded between the coordinator and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as the "Executive Agency"), related to the above-mentioned project.

1.3 The subject matter of this Agreement and the related work programme are detailed in the annexes of the Grant Agreement. The respective Grant Agreement terms and conditions, related annexes and guidelines, shall form an integral part of the present Agreement, and take precedence over it. (See Article 20 of the present Agreement for the list of annexes).

1.4 The coordinator and the beneficiaries shall be bound by the terms and conditions of this Agreement, the Grant Agreement and any further amendments of the latter.

Article 2 Duration

2.1 This Agreement shall enter into force on the date the last party signs but shall have retroactive effect from the starting date of the eligibility period laid down in the Grant Agreement.

2.2 The period of eligibility of the activities and the costs shall be in accordance to the dispositions of the Grant Agreement or any subsequent amendments of it.

2.3 The present Agreement shall remain in force until the coordinator has been discharged in full of his obligations arising from the Grant Agreement signed with the Executive Agency.

Article 3 Obligations and responsibilities

3.1 General obligations and role of the beneficiaries (including the coordinator).

The beneficiaries:

- (a) are jointly responsible for carrying out the activities attributed to them, and shall conduct the work in accordance with the work programme and schedule set forth in the Grant Agreement and approved application, working to the best of their abilities to achieve the defined results and taking full responsibility for their work in accordance with accepted professional principles;
- (b) undertake to comply with all the provisions of the Grant Agreement and its annexes, with all the provisions of this Agreement, as well as with EU and national legislation;
- (c) are jointly responsible for complying with any legal obligations incumbent on them jointly or individually;
- (d) shall provide staff, facilities, equipment and material to the extent needed for executing the activities as specified in the work programme;
- (e) shall be responsible for the sound financial management and cost efficiency of the funds allocated to the project.

For the Grant Agreements that include a Special Mobility Strand:

- (f) undertake to comply with the principles set out in the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) and to implement the student and staff mobility flows in accordance with the provisions set out in the Erasmus+ Programme Guide;
- (g) undertake to sign Institutional Agreements between the sending and the hosting institutions for the preparation, implementation, monitoring and recognition of the mobility flows.

3.2 Specific obligations and role of the coordinator.

The coordinator undertakes to:

- (a) be responsible for the overall coordination, management and implementation of the project in accordance with the Grant Agreement;

- (b) be the intermediary for all communication between the beneficiaries and the Executive Agency, and inform the beneficiaries of any relevant communication exchanged with the Executive Agency;
- (c) inform the beneficiaries of any changes connected to the project or to the Grant Agreement, or of any event likely to substantially affect the implementation of the action;
- (d) as the sole recipient of payments on behalf of all beneficiaries, transfer funds to the beneficiaries without unjustified delay and in accordance with the dispositions for payments laid down in Article 5 of this Agreement;
- (e) manage and verify the appropriate spending of the funds in accordance with the dispositions of the Grant Agreement and this Agreement;
- (f) comply with all reporting requirements *vis-à-vis* the Executive Agency, as per the dispositions of Article I.4 of the Grant Agreement. The coordinator shall not delegate any part of this task to any party;
- (g) establish payment requests on behalf of the beneficiaries, as per the dispositions of Article I.4 of the Grant Agreement;
- (h) provide one copy of this Agreement duly signed to each beneficiary and to the Executive Agency within 6 months of the signature of the Grant Agreement.
- (i) provide the beneficiaries with official documents related to the project, such as the signed Grant Agreement and its annexes, the Programme Guide, the various reports templates and any other relevant document concerning the project.
- (j) transmit to the beneficiaries copies of all reports submitted to the Executive Agency, as well as copies of any feedback letters received from the Agency following report assessment and field monitoring visits.

3.3 Specific obligations and role of each beneficiary (excluding the coordinator).

Each beneficiary undertakes to:

- (a) ensure adequate communication with the coordinator and with the other beneficiaries;
- (b) support the coordinator in fulfilling its tasks according to the Grant Agreement;
- (c) submit in due time to the coordinator all relevant data needed to draw up the reports, financial statements and any other documents provided for in the Grant Agreement, as well as all necessary documents in the events of audits, checks or evaluations;
- (d) provide the coordinator with any other information or documents it may require and which are necessary for the management of the project;
- (e) notify the coordinator of any event likely to substantially affect or delay the implementation of the action, as well as of any important deviation of the project (e.g. replacement of the project contact person, changes in partner's budget, deviations from work plan etc.);
- (f) inform the coordinator of any change in its legal, financial, technical, organisational or ownership situation and of any change in its name, address or legal representative.

Article 4 Financing the action

4.1 The maximum Erasmus+ grant contribution to the project for the contractual period covered by the Grant Agreement amounts to EUR **947.996,00** and shall take the form as stipulated in Annex III of the Grant Agreement.

4.2 The Erasmus+ grant contribution is awarded to the partnership under the form of:

- a "reimbursement of actual costs" for Equipment and Subcontracting costs
- a "unit contribution" to the costs incurred for Staff costs, Travel costs and costs of Stay

4.3 The grant contribution to the project is intended to cover only part of the costs actually incurred by the beneficiaries in carrying out the activities foreseen. The beneficiaries commit to provide additional resources to the project, so as to ensure its full implementation in accordance with the Grant Agreement (20%).

4.4 Full details of the estimated budget breakdown per funding source, beneficiary and budget category is given in Annex I of this Agreement.

4.5 The coordinator will only finance activities that have been included in the project proposal and if the payments have been received from the Executive Agency.

Article 5 **Payment arrangements**

5.1 The coordinator will transfer the part of the Erasmus+ grant contribution corresponding to each individual beneficiary using the accounts stipulated in Annex VII of this Agreement, considering that the "Remark" field that must include the VAT number and the amount to transfer in EUR.

5.2 The transfer of the Erasmus+ grant contribution to individual beneficiaries will be implemented in accordance with the work plan, timetable and procedures defined within the Grant Agreement.

5.3 Beneficiaries are obliged to use the Erasmus+ grant contribution exclusively for the purposes defined by the project, and in accordance with the terms and provisions of the present Agreement and the Grant Agreement and its annexes. Erasmus+ grant amounts received in advance and not used by the beneficiaries will be reimbursed to the coordinator at the latest 30 days after the end of the project's contractual period.

5.4 If there is a difference between the amount of the Erasmus+ grant contribution actually used by the partnership and the amount of expenditure declared eligible by the Executive Agency at the end of the project, the beneficiary responsible for the expenditure declared ineligible will reimburse the corresponding amount to the coordinator.

- 5.5 The costs of financial transfers shall be borne as follows:
- a. The partner bears the costs of transfer charged by its bank.
 - b. The party causing a repetition of a transfer bears all costs of repeated transfers.

Article 6 **Reporting**

6.1 The coordinator is responsible for submitting in due time to the Executive Agency all reports and financial statements as required in the Grant Agreement. For this purpose and in a timely manner, the beneficiaries commit to provide the coordinator with all necessary information and, if applicable, copies of supporting documents needed for drawing up reports, financial statements and any other documents required in the Grant Agreement.

6.2 The coordinator shall provide the beneficiaries with the appropriate reporting forms for the declaration of expenses/activities and the respective instructions for their completion. These reports must be drawn up in EURO, applying the Article I.4.6¹ of the Grant Agreement.

¹https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html and <https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html>.

6.3 The beneficiaries shall keep a record of any expenditure/activity incurred under the project and all proofs and related documents for a period of 5 years after the payment of the final balance under the Grant Agreement. The coordinator may reject any item which cannot be justified in accordance with the rules set out by the Executive Agency.

Article 7 Budgetary and financial management

7.1 The Erasmus+ grant contribution to the project's staff costs, travel costs and costs of stay will be calculated on the basis of "unit contributions" whose individual amounts are specified in the Erasmus+ Programme Guide.

7.2 The Erasmus+ grant contribution to the project's equipment and subcontracting costs will be based on the justification of the costs actually incurred. This justification will take the form of the support documentation specified in the relevant section of the Erasmus+ Programme Guide.

In case of the value of equipment or subcontracting costs is over EUR 25.000 and less than EUR 134.000, the beneficiaries shall launch a tendering procedure and obtain competitive offers from at least three suppliers and retain the one offering best value for money, observing the principles of transparency and equal treatment of potential contractors and taking care to avoid conflicts of interests. If the value exceeds EUR 134.000, national legislation will be applicable.

The beneficiaries may not split the purchase of equipment into smaller contracts below the threshold. Also, must clearly document the tendering procedure for audit purposes in accordance with Article II.27 of the General Conditions.

7.3 The Universidad de Alcalá may require additional documentation for the justification of payments, in accordance with its social and labour legislation.

7.4 The beneficiaries confirm that they respect the social and labour legislation of their country regarding the costs of staff contributing to the project.

7.5 Each beneficiary is responsible for ensuring adequate insurance arrangements for their staff and students while participating in project activities.

Article 8 General administrative provisions

8.1 Any important project related communication between the parties shall be done in writing and addressed to the appointed project manager of each beneficiary, as per the details below:

For the coordinator:

Salvador Otón Tortosa
Escuela Politécnica Superior. Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,6
ES-28871 Alcalá de Henares. SPAIN
Salvador.Oton@UAH.es

For the beneficiaries:

Project manager name
Address
Address2
e-mail

8.2 Any changes to the above information should be communicated in a timely manner.

Article 9 Promotion and visibility

9.1 The coordinator and the beneficiaries shall ensure adequate promotion of the project and commit to playing an active role in any actions organised to capitalise on, exploit / disseminate the results of the project.

9.2 Any notice or publication by the project, including at a conference or a seminar, must specify that the project is being co-financed by EU funds within the framework of the Erasmus+ Programme, and must comply with the visibility rules laid down in Articles I.15 and I.16 of the Grant Agreement, as well as in Annex II of Erasmus+ Programme Guide.

Article 10 Confidentiality and data protection

10.1 The coordinator and the beneficiaries undertake to preserve the confidentiality of any document, information or other material directly related to the subject of the Agreement that is duly classed as confidential, if disclosure could cause prejudice to the other party. The parties shall remain bound by this obligation beyond the closing date of the action.

10.2 All personal data contained in or relating to this Agreement shall be processed in accordance with the dispositions of Article II.6 of the Grant Agreement.

Article 11 Ownership and property rights

11.1 The ownership of all project results, including copyrights and intellectual property rights, as well as all reports and other documentation resulting from the action, shall be vested in the beneficiaries, in compliance with Article I.8 of the Grant Agreement.

11.2 Materials already developed and brought in may be only used within the scope of the project as templates of good practice. Copyrights shall be strictly safeguarded and permission for reproduction and scale of production has to be settled beforehand.

Article 12 Liability

12.1 Each of the contracting parties discharges the other of any civil liability for any damages suffered by itself or its staff/students as a result of the performance of this Agreement, insofar as such damages are not due to serious or intentional negligence or fault of the other party or its staff/students.

Article 13 Conflict of interest

13.1 The coordinator and beneficiaries must undertake all necessary precautions to prevent any risk of conflicts of interest which could affect their impartial and objective performance of the Agreement. Such conflict of interest could arise in particular as a result of economic interest, political or national affinity, family or emotional reasons, or any other shared interest.

13.2 Any situation constituting or likely to lead to any such conflict should be brought to the attention of the coordinator without delay, and the beneficiary in cause shall undertake to take all necessary measures to rectify this situation at once.

13.3 The coordinator will decide if it is deemed necessary to inform the Executive Agency as provided for in Article II.5 of the Grant Agreement.

Article 14 Working languages

14.1 The working language of the partnership shall be Spanish.

14.2 Both parties commit in allocating to the project staff with enough knowledge of the working language, allowing a smooth communication and understanding of the matters discussed.

Article 15 Conflict resolution

15.1 In case of conflict between the project partners resulting from the interpretation or the application of this Agreement, or in connection with the activities contained within, the parties involved shall make the effort to come to an amicable arrangement rapidly and in the spirit of good cooperation.

15.2 Disputes should be addressed in writing to the project Steering Committee (or a body consisting of representatives of all the project partners), that will try to mediate in order to resolve the conflict.

Article 16 Applicable law and jurisdiction

16.1 This Agreement is governed by the Spanish law, being the law of the coordinator's country.

16.2 In case of any disputes on matters under this Agreement, which cannot be resolved by an amicable settlement, the matter shall have to be decided in accordance with the jurisdiction of the coordinator's country.

16.3 If any provision of this Agreement or the application of any such provision shall be considered invalid or unenforceable in whole or in part for legal requirements, all other stipulations remain valid and binding to both parties.

16.4 If any provision in this Agreement should be wholly or partly ineffective, the parties to this Agreement undertake to replace the ineffective provision by an effective provision which comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision.

Article 17 Termination of the Agreement

17.1 In the event that any of the beneficiaries fail to perform any obligations under the present Agreement or the Grant Agreement, the coordinator may terminate their participation in the project, upon formal written authorisation by the Executive Agency.

17.2 The coordinator shall notify the beneficiary in cause by registered letter. The beneficiary has one month to supply all relevant information to appeal the decision.

Article 18 Force Majeure

18.1 If either parties face a case of *force majeure* (as per defined in Article II.15 of the Grant Agreement), it shall promptly notify the other party in writing, specifying the nature, probable duration and expected effects of this event.

18.2 Neither of the parties shall be deemed in breach of its obligations if it has been prevented from performing its tasks due to *force majeure*. The parties shall take all necessary measures to minimise possible damage to successful project implementation.

Article 19 Amendments

19.1 Any amendments to this Agreement must be made in writing by means of a Supplementary Agreement and become effective when signed by the authorised legal representatives of both parties. No oral agreement may bind the parties to this effect.

19.2 The amendment may not have the purpose or the effect of making changes which might call into question the dispositions of the Grant Agreement.

Article 20 Annexes

- Annex I: Budget per partner and budget category, pre-financing and post-financing declared in EUR.
- Annex II: Co-financing per partner in EUR.
- Annex III: Cost of staff by work packages.
- Annex IV: Remuneration modalities of staff involved in the project in EUR.
- Annex V: Reimbursement modalities for travel and costs of stay in EUR.
- Annex VI: Links to Erasmus+ Programme Guide.
- Annex VII: Financial Identification.
- Annex VIII: Copy of the Grant Agreement signed between the coordinator and the Executive Agency, its annexes, and any existing amendment.

We, the undersigned, declare to have read and accepted the terms and conditions of this Agreement as described here before, including the annexes thereto.

For the Coordinator
The legal representative
Dr. D. Julio Cañero Serrano
Vice President for International Relations

For the Beneficiary
The legal representative
Name of legal representative

Signature and stamp
Done in Alcalá de Henares, Spain
Date: _____

Signature and stamp
Done in City, Country
Date: _____

3.2. Costes de personal

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	HIOF	1	4	1	8	2.704 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	ITA	1	6	1	11	1.140 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UA	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UAb	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UAH	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UDA	1	4	1	8	601 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UPS	1	4	1	8	601 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UV	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	ITA	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UA	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UAH	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UPS	1	4	1	8	601 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UV	1	6	1	11	1.140 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	ITA	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UA	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UAb	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UAH	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UPS	1	6	1	11	811 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UV	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.4 Informe del estado de arte de evaluación de la calidad en la formación virtual	UPS	HiOF	2	6	2	12	4.298 €
PREPARATION	E1.4 Informe del estado de arte de evaluación de la calidad en la formación virtual	UPS	UA	2	6	2	12	2.290 €
PREPARATION	E1.4 Informe del estado de arte de evaluación de la calidad en la formación virtual	UPS	UPS	3	8	3	17	1.351 €
PREPARATION	E1.4 Informe del estado de arte de evaluación de la calidad en la formación virtual	UPS	UV	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.5 Informe del estado de arte en formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	ITA	3	8	3	17	1.900 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
PREPARATION	E1.5 Informe del estado de arte en formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UAb	2	6	2	12	2.290 €
PREPARATION	E1.5 Informe del estado de arte en formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UPS	2	6	2	12	960 €
PREPARATION	E1.5 Informe del estado de arte en formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UV	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.6 Informe del estado de arte sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	ITA	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.6 Informe del estado de arte sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UDA	3	8	3	17	1.351 €
PREPARATION	E1.6 Informe del estado de arte sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UPS	2	6	2	12	960 €
PREPARATION	E1.6 Informe del estado de arte sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UV	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.7 Informe del estado de arte de necesidades de atención a la accesibilidad tecnológica en las IES participantes	UV	ITA	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.7 Informe del estado de arte de necesidades de atención a la accesibilidad tecnológica en las IES participantes	UV	UPS	2	6	2	12	960 €
PREPARATION	E1.7 Informe del estado de arte de necesidades de atención a la accesibilidad tecnológica en las IES participantes	UV	UV	3	8	3	17	1.900 €
PREPARATION	E1.8 Informe de necesidades identificadas en relación a infraestructura en IES socias	UPS	ITA	1	2	1	4	505 €
PREPARATION	E1.8 Informe de necesidades identificadas en relación a infraestructura en IES socias	UPS	UDA	1	2	1	4	359 €
PREPARATION	E1.8 Informe de necesidades identificadas en relación a infraestructura en IES socias	UPS	UPS	1	3	1	6	480 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
PREPARATION	E1.8 Informe de necesidades identificadas en relación a infraestructura en IES socias	UPS	UV	1	2	1	4	505 €
PREPARATION	E1.9 Informe del plan de implementación de acciones piloto en las IES socias	UPS	ITA	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.9 Informe del plan de implementación de acciones piloto en las IES socias	UPS	UDA	1	4	1	8	601 €
PREPARATION	E1.9 Informe del plan de implementación de acciones piloto en las IES socias	UPS	UPS	1	6	1	11	811 €
PREPARATION	E1.9 Informe del plan de implementación de acciones piloto en las IES socias	UPS	UV	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.10 Informe diagnostico sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	ITA	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.10 Informe diagnostico sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UDA	1	6	1	11	811 €
PREPARATION	E1.10 Informe diagnostico sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UPS	1	4	1	8	601 €
PREPARATION	E1.10 Informe diagnostico sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UV	1	4	1	8	845 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	HIOF	1	4	1	8	2.704 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	ITA	1	6	1	11	1.140 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UA	1	4	1	8	1.438 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UAb	1	4	1	8	1.438 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UAH	1	4	1	8	1.438 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UPS	1	4	1	8	601 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UV	1	4	1	8	845 €
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	ITA	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UA	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UAH	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UPS	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UV	3	8	3	17	1.900 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	ITA	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UA	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UAb	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UAH	2	6	2	12	2.290 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UPS	3	8	3	17	1.351 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UV	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.4 Guía para la autoevaluación de la calidad en la formación virtual accesible	UPS	HIOf	3	8	3	16	5.892 €
DEVELOPMENT	E2.4 Guía para la autoevaluación de la calidad en la formación virtual accesible	UPS	UA	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.4 Guía para la autoevaluación de la calidad en la formación virtual accesible	UPS	UPS	4	11	4	22	1.799 €
DEVELOPMENT	E2.4 Guía para la autoevaluación de la calidad en la formación virtual accesible	UPS	UV	3	8	3	16	1.855 €
DEVELOPMENT	E2.5 Guía para formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	ITA	3	8	3	17	1.900 €
DEVELOPMENT	E2.5 Guía para formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UAb	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.5 Guía para formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UPS	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.5 Guía para formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UV	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.6 Guía práctica para la elaboración de cursos virtuales en el desarrollo de competencias para personas con discapacidad: enfoque desde la inclusión laboral.	UDA	ITA	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.6 Guía práctica para la elaboración de cursos virtuales en el desarrollo de competencias para personas con discapacidad: enfoque desde la inclusión laboral.	UDA	UDA	3	8	3	17	1.351 €
DEVELOPMENT	E2.6 Guía práctica para la elaboración de cursos virtuales en el desarrollo de competencias para personas con discapacidad: enfoque desde la inclusión laboral.	UDA	UPS	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.6 Guía práctica para la elaboración de cursos virtuales en el desarrollo de competencias para personas con discapacidad: enfoque desde la inclusión laboral.	UDA	UV	2	6	2	12	1.350 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	ITA	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	UA	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	UAH	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	UPS	3	8	3	17	1.351 €
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	UV	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.7.1. Campus virtual accesible: Moodle accesible (con plugins especiales)	UV	UAb	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.1. Campus virtual accesible: Moodle accesible (con plugins especiales)	UV	UAH	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.1. Campus virtual accesible: Moodle accesible (con plugins especiales)	UV	UPS	3	8	3	16	1.319 €
DEVELOPMENT	E2.7.1. Campus virtual accesible: Moodle accesible (con plugins especiales)	UV	UV	4	11	4	22	2.530 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	ITA	3	8	3	16	1.855 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UA	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UAb	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UAH	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UPS	4	8	4	22	1.628 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UV	3	8	3	16	1.855 €
DEVELOPMENT	E2.7.3. Herramientas para tratamiento de metadatos de accesibilidad	UPS	UAH	5	12	5	24	4.846 €
DEVELOPMENT	E2.7.3. Herramientas para tratamiento de metadatos de accesibilidad	UPS	UPS	7	16	7	34	2.819 €
DEVELOPMENT	E2.7.3. Herramientas para tratamiento de metadatos de accesibilidad	UPS	UV	5	12	5	24	2.865 €
DEVELOPMENT	E2.7.4. Simuladores laborales	UDA	ITA	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.7.4. Simuladores laborales	UDA	UDA	3	8	3	17	1.351 €
DEVELOPMENT	E2.7.4. Simuladores laborales	UDA	UPS	2	8	2	12	1.074 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
DEVELOPMENT	E2.7.4. Simuladores laborales	UDA	UV	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	ITA	3	8	3	17	1.900 €
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	UAH	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	UDA	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	UPS	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	UV	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.9 Plan de implementación de acción piloto: Establecimiento de una unidad de gestión de accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	ITA	7	17	7	34	4.045 €
DEVELOPMENT	E2.9 Plan de implementación de acción piloto: Establecimiento de una unidad de gestión de accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UPS	5	12	5	24	2.037 €
DEVELOPMENT	E2.10 Plan de implementación de acción piloto: Instalación, actualización y mantenimiento de un campus virtual accesible con características de adaptabilidad y creación de recursos de aprendizaje accesibles, OERs accesibles y cursos MOOC accesibles (inserción laboral, accesibilidad, etc.)	UPS	UPS	7	17	7	34	2.876 €
DEVELOPMENT	E2.10 Plan de implementación de acción piloto: Instalación, actualización y mantenimiento de un campus virtual accesible con características de adaptabilidad y creación de recursos de aprendizaje accesibles, OERs accesibles y cursos MOOC accesibles (inserción laboral, accesibilidad, etc.)	UPS	UV	5	12	5	24	2.865 €
DEVELOPMENT	E2.11 Plan de implementación de acción piloto: Autoevaluación de la calidad en formación virtual de los cursos accesibles en la institución participante	UPS	UPS	14	34	15	67	5.760 €
DEVELOPMENT	E2.12 Plan de implementación de acción piloto: Talleres de formación sobre accesibilidad a docentes y técnicos en base a los recursos identificados y adaptados por EduTech	ITA	ITA	7	17	7	34	4.045 €
DEVELOPMENT	E2.12 Plan de implementación de acción piloto: Talleres de formación sobre accesibilidad a docentes y técnicos en base a los recursos identificados y adaptados por EduTech	ITA	UPS	5	12	5	24	2.037 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
DEVELOPMENT	E2.13 Plan de implementación de acción piloto: Talleres de formación sobre inserción laboral en especial de grupos vulnerables con discapacidad.	UDA	UDA	7	17	7	34	2.876 €
DEVELOPMENT	E2.13 Plan de implementación de acción piloto: Talleres de formación sobre inserción laboral en especial de grupos vulnerables con discapacidad.	UDA	UPS	5	12	5	24	2.037 €
DEVELOPMENT	E2.14 Plan operativo de implementación tanto tecnológica como académica para las IES socias en base a las necesidades detectadas en las acciones piloto	UPS	ITA	1	4	1	8	845 €
DEVELOPMENT	E2.14 Plan operativo de implementación tanto tecnológica como académica para las IES socias en base a las necesidades detectadas en las acciones piloto	UPS	UDA	1	4	1	8	601 €
DEVELOPMENT	E2.14 Plan operativo de implementación tanto tecnológica como académica para las IES socias en base a las necesidades detectadas en las acciones piloto	UPS	UPS	1	7	0	11	828 €
DEVELOPMENT	E2.14 Plan operativo de implementación tanto tecnológica como académica para las IES socias en base a las necesidades detectadas en las acciones piloto	UPS	UV	1	4	1	8	845 €
DEVELOPMENT	E2.15 Informe de mejora de infraestructura tecnológica de las IES participantes para unidad de gestión de accesibilidad tecnológica en la Educación Superior virtual en base al plan de implementación preparado	UPS	ITA	1	4	1	8	845 €
DEVELOPMENT	E2.15 Informe de mejora de infraestructura tecnológica de las IES participantes para unidad de gestión de accesibilidad tecnológica en la Educación Superior virtual en base al plan de implementación preparado	UPS	UDA	1	4	1	8	601 €
DEVELOPMENT	E2.15 Informe de mejora de infraestructura tecnológica de las IES participantes para unidad de gestión de accesibilidad tecnológica en la Educación Superior virtual en base al plan de implementación preparado	UPS	UPS	1	6	1	11	811 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
DEVELOPMENT	E2.15 Informe de mejora de infraestructura tecnológica de las IES participantes para unidad de gestión de accesibilidad tecnológica en la Educación Superior virtual en base al plan de implementación preparado	UPS	UV	1	4	1	8	845 €
QUALITY PLAN	E3.1 E3.2 E3.3 Technical Implementation Report	UPS	UAH	3	8	3	16	3.142 €
QUALITY PLAN	E3.1 E3.2 E3.3 Technical Implementation Report	UPS	UPS	4	11	4	22	1.799 €
QUALITY PLAN	E3.3. E5.1 Manual de gestión del proyecto	UAH	UAH	17	42	20	85	17.212 €
QUALITY PLAN	E3.4 Formatos de informes del proyecto y sus requisitos mínimos de calidad	UPS	UPS	4	11	4	22	1.799 €
QUALITY PLAN	E3.5 E3.7 E5.2 E5.3. Quality assurance plan	UPS	HiOF	3	8	3	16	5.892 €
QUALITY PLAN	E3.5 E3.7 E5.2 E5.3. Quality assurance plan	UPS	UAH	3	8	3	16	3.142 €
QUALITY PLAN	E3.5 E3.7 E5.2 E5.3. Quality assurance plan	UPS	UPS	4	11	4	22	1.799 €
QUALITY PLAN	E3.6 Reportes anuales de actividades de aseguramiento de calidad	UPS	UPS	14	34	15	67	5.760 €
QUALITY PLAN	E3.8 E5.6 Table of achieved / planned results intermediate	UPS	UAH	3	8	4	15	3.166 €
QUALITY PLAN	E3.8 E5.6 Table of achieved / planned results intermediate	UPS	UPS	4	11	4	22	1.799 €
QUALITY PLAN	E3.9 Table of achieved results, final	UPS	UAH	3	8	3	16	3.142 €
QUALITY PLAN	E3.9 Table of achieved results, final	UPS	UPS	4	11	4	22	1.799 €
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	ITA	1	4	1	8	845 €
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	UAH	1	4	1	8	1.438 €
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	UDA	1	4	1	8	601 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	UPS	1	6	1	11	811 €
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	UV	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.1 Plan de diseminación EduTech	UPS	ITA	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.1 Plan de diseminación EduTech	UPS	UAH	1	4	1	8	1.438 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.1 Plan de diseminación EduTech	UPS	UPS	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.1 Plan de diseminación EduTech	UPS	UV	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.2 E4.3 E4.4 Visibilidad: sitio web, redes sociales, flyers, boletines y revista digital Edutech	UPS	ITA	2	6	2	12	1.350 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.2 E4.3 E4.4 Visibilidad: sitio web, redes sociales, flyers, boletines y revista digital Edutech	UPS	UAH	2	6	2	12	2.290 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.2 E4.3 E4.4 Visibilidad: sitio web, redes sociales, flyers, boletines y revista digital Edutech	UPS	UPS	3	8	3	17	1.351 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.2 E4.3 E4.4 Visibilidad: sitio web, redes sociales, flyers, boletines y revista digital Edutech	UPS	UV	2	6	2	12	1.350 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.5 Tres seminarios/talleres internacionales en los países de las IES socias.	UPS	ITA	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.5 Tres seminarios/talleres internacionales en los países de las IES socias.	UPS	UDA	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.5 Tres seminarios/talleres internacionales en los países de las IES socias.	UPS	UPS	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.5 Tres seminarios/talleres internacionales en los países de las IES socias.	UPS	UV	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	HIOF	1	4	2	8	2.894 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	ITA	1	4	1	8	845 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UA	1	4	1	8	1.438 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UAb	1	4	1	8	1.438 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UAH	1	4	1	8	1.438 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UDA	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos sobre los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UPS	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UPS	1	5	0	9	650 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UV	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.7 Informe de puesta en marcha de acción AP1 Establecimiento de una unidad de gestión de accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior.	ITA	ITA	1	6	1	11	1.140 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.7 Informe de puesta en marcha de acción AP1 Establecimiento de una unidad de gestión de accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior.	ITA	UPS	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.8 Informe de puesta en marcha de acción AP2 Instalación, actualización y mantenimiento de un campus virtual accesible con características de adaptabilidad y creación de recursos de aprendizaje accesibles, OERs accesibles y cursos MOOC accesibles (inserción laboral, accesibilidad, etc.)	UPS	UPS	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.8 Informe de puesta en marcha de acción AP2 Instalación, actualización y mantenimiento de un campus virtual accesible con características de adaptabilidad y creación de recursos de aprendizaje accesibles, OERs accesibles y cursos MOOC accesibles (inserción laboral, accesibilidad, etc.)	UPS	UV	1	4	1	8	845 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.9 Informe de puesta en marcha de acción AP3 Autoevaluación de la calidad en formación virtual de los cursos accesibles en la institución participante.	UPS	UPS	4	11	4	22	1.799 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.10 Informe de puesta en marcha de acción AP4 Talleres de formación sobre accesibilidad a docentes y técnicos en base a los recursos identificados y adaptados por EduTech.	ITA	ITA	1	6	1	11	1.140 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.10 Informe de puesta en marcha de acción AP4 Talleres de formación sobre accesibilidad a docentes y técnicos en base a los recursos identificados y adaptados por EduTech.	ITA	UPS	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.11 Informe de puesta en marcha de acción AP5 Talleres de formación sobre inserción laboral en especial de grupos vulnerables con discapacidad.	UDA	UDA	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.11 Informe de puesta en marcha de acción AP5 Talleres de formación sobre inserción laboral en especial de grupos vulnerables con discapacidad.	UDA	UPS	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.12 Informe de los talleres de formación y replicación en las IES socias de las acciones piloto de EduTech.	UPS	ITA	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.12 Informe de los talleres de formación y replicación en las IES socias de las acciones piloto de EduTech.	UPS	UDA	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.12 Informe de los talleres de formación y replicación en las IES socias de las acciones piloto de EduTech.	UPS	UPS	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.12 Informe de los talleres de formación y replicación en las IES socias de las acciones piloto de EduTech.	UPS	UV	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	HiOF	1	2	0	4	1.404 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	ITA	1	2	1	4	505 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UA	1	2	1	4	852 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UAb	1	2	1	4	852 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UAH	1	2	1	4	852 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UDA	1	2	1	4	359 €

WP	Description	Coord	Univ	Manag	Teach/Res	Tech	Admin	Task cost
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UPS	1	3	1	6	480 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UV	1	2	1	4	505 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	ITA	1	2	1	4	505 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UAb	1	2	1	4	852 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UAH	1	2	1	4	852 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UDA	1	2	1	4	359 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UPS	1	3	1	6	480 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UV	1	2	1	4	505 €
MANAGEMENT	E5.5 Gestión económica del proyecto	UAH	UAH	34	84	39	168	34.166 €
MANAGEMENT	E5.7 Statement on the use of the previous pre-financing instalment and Request for Payment	UAH	UAH	20	53	25	106	21.359 €
MANAGEMENT	E5.8 Final financial statements	UAH	UAH	17	42	20	84	17.134 €

3.3. Acuerdo presupuestario

Name of Partner	1 Staff cost 98%	2.3. Travel & Cost of Stay 94%	4. Equipment Costs 77%	4.1 Equipment postfinanc. 10%	5. Subcontracting Costs 80%	Total Costs
Universidad de Alcalá	136.711,00	36.105,00	-		24.000,00	196.816,00
Universidad Politécnica Salesiana	65.455,00	42.680,00	49.950,00	15.050,00	16.750,00	189.885,00
Universidad del Azuay	15.396,00	27.120,00	44.500,00	11.500,00	0	98.516,00
Universidad Veracruzana	42.910,00	25.900,00	49.950,00	15.050,00	5.000,00	138.810,00
Instituto Tecnológico de Aguascalientes	42.490,00	25.900,00	49.950,00	15.050,00	5.000,00	138.390,00
Østfold University College	25.788,00	18.360,00	-	-	8.000,00	52.148,00
Universidad de Alicante	23.486,00	19.990,00	-		5.000,00	48.476,00
Universidade Aberta	20.610,00	18.190,00	-		8.000,00	46.800,00

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	HIOF	2	1	4	1	8	2.704 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	ITA	2	1	6	1	11	1.140 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UA	2	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UAb	2	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UAH	2	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UDA	2	1	4	1	8	601 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UPS	2	1	4	1	8	601 €
PREPARATION	E1.1 Informe del estado de arte de unidades de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UV	2	1	4	1	8	845 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	ITA	2	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UA	2	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UAH	2	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UPS	2	1	4	1	8	601 €
PREPARATION	E1.2 Informe del estado de arte de campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UV	2	1	6	1	11	1.140 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	ITA	2	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UA	2	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UAb	2	1	4	1	8	1.438 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UAH	2	1	4	1	8	1.438 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
PREPARATION	E1.3 Informe del estado de arte sobre la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.4 Informe del estado de arte de evaluación de la calidad en la formación virtual	UPS	HiOF	3	2	6	2	12	4.298 €
PREPARATION	E1.4 Informe del estado de arte de evaluación de la calidad en la formación virtual	UPS	UA	3	2	6	2	12	2.290 €
PREPARATION	E1.4 Informe del estado de arte de evaluación de la calidad en la formación virtual	UPS	UPS	3	3	8	3	17	1.351 €
PREPARATION	E1.4 Informe del estado de arte de evaluación de la calidad en la formación virtual	UPS	UV	3	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.5 Informe del estado de arte en formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	ITA	3	3	8	3	17	1.900 €
PREPARATION	E1.5 Informe del estado de arte en formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UAb	3	2	6	2	12	2.290 €
PREPARATION	E1.5 Informe del estado de arte en formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UPS	3	2	6	2	12	960 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
PREPARATION	E1.5 Informe del estado de arte en formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UV	3	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.6 Informe del estado de arte sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	ITA	3	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.6 Informe del estado de arte sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UDA	3	3	8	3	17	1.351 €
PREPARATION	E1.6 Informe del estado de arte sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UPS	3	2	6	2	12	960 €
PREPARATION	E1.6 Informe del estado de arte sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UV	3	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.7 Informe del estado de arte de necesidades de atención a la accesibilidad tecnológica en las IES participantes	UV	ITA	3	2	6	2	12	1.350 €
PREPARATION	E1.7 Informe del estado de arte de necesidades de atención a la accesibilidad tecnológica en las IES participantes	UV	UPS	3	2	6	2	12	960 €
PREPARATION	E1.7 Informe del estado de arte de necesidades de atención a la accesibilidad tecnológica en las IES participantes	UV	UV	3	3	8	3	17	1.900 €
PREPARATION	E1.8 Informe de necesidades identificadas en relación a infraestructura en IES socias	UPS	ITA	1	1	2	1	4	505 €
PREPARATION	E1.8 Informe de necesidades identificadas en relación a infraestructura en IES socias	UPS	UDA	1	1	2	1	4	359 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
PREPARATION	E1.8 Informe de necesidades identificadas en relación a infraestructura en IES socias	UPS	UPS	1	1	3	1	6	480 €
PREPARATION	E1.8 Informe de necesidades identificadas en relación a infraestructura en IES socias	UPS	UV	1	1	2	1	4	505 €
PREPARATION	E1.9 Informe del plan de implementación de acciones piloto en las IES socias	UPS	ITA	2	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.9 Informe del plan de implementación de acciones piloto en las IES socias	UPS	UDA	2	1	4	1	8	601 €
PREPARATION	E1.9 Informe del plan de implementación de acciones piloto en las IES socias	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
PREPARATION	E1.9 Informe del plan de implementación de acciones piloto en las IES socias	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.10 Informe diagnostico sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	ITA	2	1	4	1	8	845 €
PREPARATION	E1.10 Informe diagnostico sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UDA	2	1	6	1	11	811 €
PREPARATION	E1.10 Informe diagnostico sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UPS	2	1	4	1	8	601 €
PREPARATION	E1.10 Informe diagnostico sobre necesidades de formación y desarrollo de competencias para la inserción laboral de personas con discapacidad	UDA	UV	2	1	4	1	8	845 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guia de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	HiOF	2	1	4	1	8	2.704 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	ITA	2	1	6	1	11	1.140 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UA	2	1	4	1	8	1.438 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UAb	2	1	4	1	8	1.438 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UAH	2	1	4	1	8	1.438 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UPS	2	1	4	1	8	601 €
DEVELOPMENT	E2.1 Guía de implantación y procedimientos de gestión de una unidad de atención a la accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UV	2	1	4	1	8	845 €
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	ITA	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UA	3	2	6	2	12	2.290 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UAH	3	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UPS	3	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.2 Guía técnica sobre campus virtuales accesibles con características de adaptabilidad y aspectos relativos a cursos de e-learning	UV	UV	3	3	8	3	17	1.900 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	ITA	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UA	3	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UAb	3	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UAH	3	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UPS	3	3	8	3	17	1.351 €
DEVELOPMENT	E2.3 Guía técnica para la creación y gestión de recursos de aprendizaje, recursos de aprendizaje abiertos (OERs) y MOOCs accesibles	UPS	UV	3	2	6	2	12	1.350 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DEVELOPMENT	E2.4 Guía para la autoevaluación de la calidad en la formación virtual accesible	UPS	HiOF	4	3	8	3	16	5.892 €
DEVELOPMENT	E2.4 Guía para la autoevaluación de la calidad en la formación virtual accesible	UPS	UA	4	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.4 Guía para la autoevaluación de la calidad en la formación virtual accesible	UPS	UPS	4	4	11	4	22	1.799 €
DEVELOPMENT	E2.4 Guía para la autoevaluación de la calidad en la formación virtual accesible	UPS	UV	4	3	8	3	16	1.855 €
DEVELOPMENT	E2.5 Guía para formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	ITA	3	3	8	3	17	1.900 €
DEVELOPMENT	E2.5 Guía para formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UAb	3	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.5 Guía para formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UPS	3	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.5 Guía para formación accesible de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior	ITA	UV	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.6 Guía práctica para la elaboración de cursos virtuales en el desarrollo de competencias para personas con discapacidad: enfoque desde la inclusión laboral.	UDA	ITA	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.6 Guía práctica para la elaboración de cursos virtuales en el desarrollo de competencias para personas con discapacidad: enfoque desde la inclusión laboral.	UDA	UDA	3	3	8	3	17	1.351 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DEVELOPMENT	E2.6 Guía práctica para la elaboración de cursos virtuales en el desarrollo de competencias para personas con discapacidad: enfoque desde la inclusión laboral.	UDA	UPS	3	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.6 Guía práctica para la elaboración de cursos virtuales en el desarrollo de competencias para personas con discapacidad: enfoque desde la inclusión laboral.	UDA	UV	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	ITA	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	UA	3	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	UAH	3	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	UPS	3	3	8	3	17	1.351 €
DEVELOPMENT	E2.7 Informe descriptivo de las herramientas desarrolladas de apoyo a la accesibilidad para docentes y estudiantes	UPS	UV	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.7.1. Campus virtual accesible: Moodle accesible (con plugins especiales)	UV	UAb	4	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.1. Campus virtual accesible: Moodle accesible (con plugins especiales)	UV	UAH	4	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.1. Campus virtual accesible: Moodle accesible (con plugins especiales)	UV	UPS	4	3	8	3	16	1.319 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DEVELOPMENT	E2.7.1. Campus virtual accesible: Moodle accesible (con plugins especiales)	UV	UV	4	4	11	4	22	2.530 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	ITA	4	4	11	4	22	2.530 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UA	4	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UAb	4	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UAH	4	3	8	3	16	3.142 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UPS	4	3	8	3	16	1.319 €
DEVELOPMENT	E2.7.2. Repositorio objetos de aprendizaje y OERs accesibles	ITA	UV	4	3	8	3	16	1.855 €
DEVELOPMENT	E2.7.3. Herramientas para tratamiento de metadatos de accesibilidad	UPS	UAH	6	5	12	5	24	4.846 €
DEVELOPMENT	E2.7.3. Herramientas para tratamiento de metadatos de accesibilidad	UPS	UPS	6	7	17	7	34	2.876 €
DEVELOPMENT	E2.7.3. Herramientas para tratamiento de metadatos de accesibilidad	UPS	UV	6	5	12	5	24	2.865 €
DEVELOPMENT	E2.7.4. Simuladores laborales	UDA	ITA	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.7.4. Simuladores laborales	UDA	UDA	3	3	8	3	17	1.351 €
DEVELOPMENT	E2.7.4. Simuladores laborales	UDA	UPS	3	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.7.4. Simuladores laborales	UDA	UV	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	ITA	3	3	8	3	17	1.900 €
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	UAH	3	2	6	2	12	2.290 €
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	UDA	3	2	6	2	12	960 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	UPS	3	2	6	2	12	960 €
DEVELOPMENT	E2.8 Informe descriptivo del marco de trabajo	ITA	UV	3	2	6	2	12	1.350 €
DEVELOPMENT	E2.9 Plan de implementación de acción piloto: Establecimiento de una unidad de gestión de accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	ITA	6	7	17	7	34	4.045 €
DEVELOPMENT	E2.9 Plan de implementación de acción piloto: Establecimiento de una unidad de gestión de accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior	ITA	UPS	6	5	12	5	24	2.037 €
DEVELOPMENT	E2.10 Plan de implementación de acción piloto: Instalación, actualización y mantenimiento de un campus virtual accesible con características de adaptabilidad y creación de recursos de aprendizaje accesibles; OERs accesibles y cursos MOOC accesibles (inserción laboral, accesibilidad, etc.)	UPS	UPS	6	7	17	7	34	2.876 €
DEVELOPMENT	E2.10 Plan de implementación de acción piloto: Instalación, actualización y mantenimiento de un campus virtual accesible con características de adaptabilidad y creación de recursos de aprendizaje accesibles; OERs accesibles y cursos MOOC accesibles (inserción laboral, accesibilidad, etc.)	UPS	UV	6	5	12	5	24	2.865 €
DEVELOPMENT	E2.11 Plan de implementación de acción piloto: Autoevaluación de la calidad en formación virtual de los cursos accesibles en la institución participante	UPS	UPS	12	14	34	15	67	5.760 €
DEVELOPMENT	E2.12 Plan de implementación de acción piloto: Talleres de formación sobre accesibilidad a docentes y técnicos en base a los recursos identificados y adaptados por EduTech	ITA	ITA	6	7	17	7	34	4.045 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DEVELOPMENT	E2.12 Plan de implementación de acción piloto: Talleres de formación sobre accesibilidad a docentes y técnicos en base a los recursos identificados y adaptados por EduTech	ITA	UPS	6	5	12	5	24	2.037 €
DEVELOPMENT	E2.13 Plan de implementación de acción piloto: Talleres de formación sobre inserción laboral en especial de grupos vulnerables con discapacidad.	UDA	UDA	6	7	17	7	34	2.876 €
DEVELOPMENT	E2.13 Plan de implementación de acción piloto: Talleres de formación sobre inserción laboral en especial de grupos vulnerables con discapacidad.	UDA	UPS	6	5	12	5	24	2.037 €
DEVELOPMENT	E2.14 Plan operativo de implementación tanto tecnológica como académica para las IES socias en base a las necesidades detectadas en las acciones piloto	UPS	ITA	2	1	4	1	8	845 €
DEVELOPMENT	E2.14 Plan operativo de implementación tanto tecnológica como académica para las IES socias en base a las necesidades detectadas en las acciones piloto	UPS	UDA	2	1	4	1	8	601 €
DEVELOPMENT	E2.14 Plan operativo de implementación tanto tecnológica como académica para las IES socias en base a las necesidades detectadas en las acciones piloto	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
DEVELOPMENT	E2.14 Plan operativo de implementación tanto tecnológica como académica para las IES socias en base a las necesidades detectadas en las acciones piloto	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €
DEVELOPMENT	E2.15 Informe de mejora de infraestructura tecnológica de las IES participantes para unidad de gestión de accesibilidad tecnológica en la Educación Superior virtual en base al plan de implementación preparado	UPS	ITA	2	1	4	1	8	845 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DEVELOPMENT	E2.15 Informe de mejora de infraestructura tecnológica de las IES participantes para unidad de gestión de accesibilidad tecnológica en la Educación Superior virtual en base al plan de implementación preparado	UPS	UDA	2	1	4	1	8	601 €
DEVELOPMENT	E2.15 Informe de mejora de infraestructura tecnológica de las IES participantes para unidad de gestión de accesibilidad tecnológica en la Educación Superior virtual en base al plan de implementación preparado	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
DEVELOPMENT	E2.15 Informe de mejora de infraestructura tecnológica de las IES participantes para unidad de gestión de accesibilidad tecnológica en la Educación Superior virtual en base al plan de implementación preparado	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €
QUALITY PLAN	E3.1 E3.2 Technical Implementation Report	UPS	UAH	4	3	8	3	16	3.142 €
QUALITY PLAN	E3.1 E3.2 Technical Implementation Report	UPS	UPS	4	4	11	4	22	1.799 €
MANAGEMENT	E3.3. E5.1 Manual de gestión del proyecto	UAH	UAH	15	17	42	20	84	17.134 €
QUALITY PLAN	E3.4 Formatos de informes del proyecto y sus requisitos mínimos de calidad	UPS	UPS	4	4	11	4	22	1.799 €
QUALITY PLAN	E3.5 E3.7 E5.2 E5.3. Quality assurance plan	UPS	HIOF	4	3	8	3	16	5.892 €
QUALITY PLAN	E3.5 E3.7 E5.2 E5.3. Quality assurance plan	UPS	UAH	4	3	8	3	16	3.142 €
QUALITY PLAN	E3.5 E3.7 E5.2 E5.3. Quality assurance plan	UPS	UPS	4	4	11	4	22	1.799 €
QUALITY PLAN	E3.6 Reportes trimestrales de actividades de aseguramiento de calidad	UPS	UPS	12	14	34	15	67	5.760 €
QUALITY PLAN	E3.8 E5.6 Table of achieved / planned results intermediate	UPS	UAH	4	3	8	3	16	3.142 €
QUALITY PLAN	E3.8 E5.6 Table of achieved / planned results intermediate	UPS	UPS	4	4	11	4	22	1.799 €
QUALITY PLAN	E3.9 Table of achieved results, final	UPS	UAH	4	3	8	3	16	3.142 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
QUALITY PLAN	E3.9 Table of achieved results, final	UPS	UPS	4	4	11	4	22	1.799 €
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	ITA	2	1	4	1	8	845 €
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	UAH	2	1	4	1	8	1.438 €
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	UDA	2	1	4	1	8	601 €
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
QUALITY PLAN	E3.10 E3.11 Informe de recomendaciones locales y generales en relación a la gestión de unidades de accesibilidad tecnológica para las IES de Europa y Latinoamérica en base a los resultados del proyecto	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.1 Plan de diseminación EduTech	UPS	ITA	2	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.1 Plan de diseminación EduTech	UPS	UAH	2	1	4	1	8	1.438 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.1 Plan de disseminación EduTech	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.1 Plan de disseminación EduTech	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.2 E4.3 E4.4 Visibilidad: sitio web, redes sociales, flyers, boletines y revista digital Edutech	UPS	ITA	3	2	6	2	12	1.350 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.2 E4.3 E4.4 Visibilidad: sitio web, redes sociales, flyers, boletines y revista digital Edutech	UPS	UAH	3	2	6	2	12	2.290 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.2 E4.3 E4.4 Visibilidad: sitio web, redes sociales, flyers, boletines y revista digital Edutech	UPS	UPS	3	3	8	3	17	1.351 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.2 E4.3 E4.4 Visibilidad: sitio web, redes sociales, flyers, boletines y revista digital Edutech	UPS	UV	3	2	6	2	12	1.350 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.5 Tres seminarios/talleres internacionales en los países de las IES socias.	UPS	ITA	2	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.5 Tres seminarios/talleres internacionales en los países de las IES socias.	UPS	UDA	2	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.5 Tres seminarios/talleres internacionales en los países de las IES socias.	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.5 Tres seminarios/talleres internacionales en los países de las IES socias.	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	HiOF	2	1	4	1	8	2.704 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	ITA	2	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UA	2	1	4	1	8	1.438 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UAb	2	1	4	1	8	1.438 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UAH	2	1	4	1	8	1.438 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UDA	2	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.6 Artículos científicos acerca de los resultados del proyecto publicados en conferencias y revistas de impacto.	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.7 Informe de puesta en marcha de acción API Establecimiento de una unidad de gestión de accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior.	ITA	ITA	2	1	6	1	11	1.140 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.7 Informe de puesta en marcha de acción AP1 Establecimiento de una unidad de gestión de accesibilidad tecnológica aplicada a la Educación Superior.	ITA	UPS	2	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.8 Informe de puesta en marcha de acción AP2 Instalación, actualización y mantenimiento de un campus virtual accesible con características de adaptabilidad y creación de recursos de aprendizaje accesibles, OERs accesibles y cursos MOOC accesibles (inserción laboral, accesibilidad, etc.)	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.8 Informe de puesta en marcha de acción AP2 Instalación, actualización y mantenimiento de un campus virtual accesible con características de adaptabilidad y creación de recursos de aprendizaje accesibles, OERs accesibles y cursos MOOC accesibles (inserción laboral, accesibilidad, etc.)	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.9 Informe de puesta en marcha de acción AP3 Autoevaluación de la calidad en formación virtual de los cursos accesibles en la institución participante.	UPS	UPS	4	4	11	4	22	1.799 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.10 Informe de puesta en marcha de acción AP4 Talleres de formación sobre accesibilidad a docentes y técnicos en base a los recursos identificados y adaptados por EduTech.	ITA	ITA	2	1	6	1	11	1.140 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.10 Informe de puesta en marcha de acción AP4 Talleres de formación sobre accesibilidad a docentes y técnicos en base a los recursos identificados y adaptados por EduTech.	ITA	UPS	2	1	4	1	8	601 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.11 Informe de puesta en marcha de acción AP5 Talleres de formación sobre inserción laboral en especial de grupos vulnerables con discapacidad.	UDA	UDA	2	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.11 Informe de puesta en marcha de acción AP5 Talleres de formación sobre inserción laboral en especial de grupos vulnerables con discapacidad.	UDA	UPS	2	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.12 Informe de los talleres de formación y replicación en las IES socias de las acciones piloto de EduTech.	UPS	ITA	2	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.12 Informe de los talleres de formación y replicación en las IES socias de las acciones piloto de EduTech.	UPS	UDA	2	1	4	1	8	601 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.12 Informe de los talleres de formación y replicación en las IES socias de las acciones piloto de EduTech.	UPS	UPS	2	1	6	1	11	811 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.12 Informe de los talleres de formación y replicación en las IES socias de las acciones piloto de EduTech.	UPS	UV	2	1	4	1	8	845 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	HIOF	1	1	2	1	4	1.594 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	ITA	1	1	2	1	4	505 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UA	1	1	2	1	4	852 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UAb	1	1	2	1	4	852 €

Work Package	Description	Coord	Univ	Weight	Manag days	Teach/Res Train days	Techn days	Admin days	Task cost EUR
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UAH	1	1	2	1	4	852 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UDA	1	1	2	1	4	359 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UPS	1	1	3	1	6	480 €
DISSEMINATION & EXPLOITATION	E4.13 E4.14 E4.15 Red de cooperación EduTech.	UPS	UV	1	1	2	1	4	505 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	ITA	1	1	2	1	4	505 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UAb	1	1	2	1	4	852 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UAH	1	1	2	1	4	852 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UDA	1	1	2	1	4	359 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UPS	1	1	3	1	6	480 €
QUALITY PLAN	E5.4 Minutas de reuniones plenarias y reuniones periódicas con los socios	UPS	UV	1	1	2	1	4	505 €
MANAGEMENT	E5.5 Gestión económica del proyecto	UAH	UAH	30	34	84	39	168	34.166 €
MANAGEMENT	E5.7 Statement on the use of the previous pre-financing instalment and Request for Payment	UAH	UAH	19	20	53	25	106	21.359 €
MANAGEMENT	E5.8 Final financial statements	UAH	UAH	15	17	42	20	84	17.134 €

3.4. Informe financiero final

18:29:42 +0

Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Capacity Building in the field of higher education



ANNEX VI - FINAL FINANCIAL STATEMENT

Project Number	2019 - 1032 / 01 - 001	1. Grant Awarded (in EUR)	2. Budget Spent (in EUR)	167,669,448
Budget Headings				
1. Staff Costs	398,972.00	398,972.00		
2. Travel Costs	17,900.00	17,900.00		
3. Equipment Costs	13,400.00	13,400.00		
4. Subcontracting Costs	251,000.00	251,000.00		
5. Exceptional Costs	86,820.00	86,820.00		
6. Exceptional Costs	0.00	0.00		
Total Grant requested from the European Union	947,992.00	947,992.00	762,492.22	

Co-financing (for information only)

Partner N°	Name of Partner	Country	Role Code	Programme Country / Partner Country	DISTRIBUTION OF THE GRANT BY ORGANISATION (in EUR)						Total (in EUR)
					1. Staff Costs	2. Travel Costs	3. Costs of Stay	4. Equipment Costs	5. Subcontracting Costs	6. Exceptional Costs	
P1	Universidad Politecnica Salesiana	Spain	Coord	Programme Countries	153,370.00	17,900.00	12,000.00	-	28,710.47	-	209,280.47
P2	Universidad Politecnica Salesiana	Ecuador	Coord	Partner Countries	68,498.00	27,030.00	16,140.00	67,841.42	4,167.37	-	161,586.79
P3	Universidad del Azuay	Mexico	Partner	Partner Countries	15,988.00	7,060.00	4,920.00	43,468.62	-	-	70,144.62
P4	Universidad Veracruzana	Mexico	Partner	Partner Countries	42,910.00	17,920.00	11,620.00	36,185.71	1,368.84	-	109,143.55
P5	Instituto Tecnológico de Aguascalientes	Mexico	Partner	Partner Countries	41,815.00	10,880.00	6,980.00	30,019.79	-	-	92,734.79
P6	Universidade de Alentejo	Portugal	Partner	Partner Countries	22,485.00	2,580.00	3,120.00	-	-	-	28,185.00
P7	Universidade de Alentejo	Spain	Partner	Partner Countries	20,480.00	2,580.00	3,120.00	-	-	-	26,180.00
P8	Universidade Alberta	Portugal	Partner	Programme Countries	20,610.00	5,200.00	6,490.00	-	2,040.00	-	34,330.00
P9					-	-	-	-	-	-	-
P10					-	-	-	-	-	-	-
P11					-	-	-	-	-	-	-
P12					-	-	-	-	-	-	-
P13					-	-	-	-	-	-	-
P14					-	-	-	-	-	-	-
P15					-	-	-	-	-	-	-
P16					-	-	-	-	-	-	-
P17					-	-	-	-	-	-	-
P18					-	-	-	-	-	-	-
P19					-	-	-	-	-	-	-
P20					-	-	-	-	-	-	-
P21					-	-	-	-	-	-	-
P22					-	-	-	-	-	-	-
P23					-	-	-	-	-	-	-
P24					-	-	-	-	-	-	-
P25					-	-	-	-	-	-	-
P26					-	-	-	-	-	-	-
P27					-	-	-	-	-	-	-
P28					-	-	-	-	-	-	-
P29					-	-	-	-	-	-	-
P30					-	-	-	-	-	-	-
P31					-	-	-	-	-	-	-
P32					-	-	-	-	-	-	-
P33					-	-	-	-	-	-	-
P34					-	-	-	-	-	-	-
P35					-	-	-	-	-	-	-
P36					-	-	-	-	-	-	-
P37					-	-	-	-	-	-	-
P38					-	-	-	-	-	-	-
P39					-	-	-	-	-	-	-
P40					-	-	-	-	-	-	-
P41					-	-	-	-	-	-	-
P42					-	-	-	-	-	-	-
P43					-	-	-	-	-	-	-
P44					-	-	-	-	-	-	-
P45					-	-	-	-	-	-	-
P46					-	-	-	-	-	-	-
P47					-	-	-	-	-	-	-
P48					-	-	-	-	-	-	-
P49					-	-	-	-	-	-	-
P50					-	-	-	-	-	-	-
P51					-	-	-	-	-	-	-
P52					-	-	-	-	-	-	-
P53					-	-	-	-	-	-	-
P54					-	-	-	-	-	-	-
P55					-	-	-	-	-	-	-
Total (in EUR)					388,872.00	89,030.00	64,000.00	185,455.54	34,154.88	-	762,492.22

REQUEST FOR PAYMENT

I hereby request the payment of the balance to the following bank account:

IBAN:

Date, name and signature of the legal representative of the beneficiary institution: _____

Name: _____ Function: _____

Date: _____ Signature of the legal representative: _____

*If the financial statement is not signed by the legal representative, please provide documentation of accreditation showing that the person who signed the financial statement has the right to sign on behalf of the legal representative.

